

Утверждено

Генеральный директор АО "Горэлектросеть"

(указывается должность лица, уполномоченного осуществлять контроль (надзора))

О.Ю. Книжников

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



О Т Ч Е Т

Акционерного общества "Горэлектросеть"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за IV квартал 2019 г.

«12» 02 2020 г.
(дата составления)

в Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области от 29.12.2017 г. № 189

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях

в инвестиционную программу

Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению № 21 от 22.05.2018 г.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	В С Е Г О,	нд	нд	нд	0	2,386	2,386	0,798	1,834	0,552	1,020				
1.	Постановка на кадастровый учёт объектов электросетевого хозяйства, предполагаемых к строительству для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Силаева, ул. им. Героя России Д. Яфарова	2018	2018	0	0	0,020	0,020	нд	0,016	0,004	нд	-	-	-	
2.	Строительство КТП-ПК 250/6/0,4 в районе малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Абрамова, ул. Киселева, ул. им. Героя России Д. Яфарова	2019	2019	0	0	0,409	0,409	0,409	0,457	-0,048	0,048	-	-	-	
3.	Строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Абрамова, ул. Киселева, ул. им. Героя России Д. Яфарова	2019	2019	0	0	0,389	0,389	0,389	0,239	0,150	-0,150	-	-	-	

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключённых договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения района малозатражной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Абрамова, ул. Киселева, ул. им. Героя России Д. Яфарова	2019	2019	0	0	1,504	1,504	0,000	1,122	0,382	1,122	-	-	-	
5.	Постановка на кадастровый учёт объектов электросетевого хозяйства, предполагаемых к строительству для электроснабжения района малозатражной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Киселева, ул. Абрамова, ул. им. Героя России Д. Яфарова	2019	2019	0	0	0,064	0,064	0,000	0,000	0,064	0,000	-	-	-	



Начальник ПТО АО "Горэлектросеть"

И.В. Котельников

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС			Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%		
	1	2	3	4	5	6	
	В С Е Г О,	2,366	1,819	1,819			
A.	Собственные средства, в т. ч.:	2,366	1,819	1,819			
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	1,185	1,185	0,000			
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	1,185	1,185	0,000			
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000			
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0,000			
A.2.	Амортизационные отчисления	1,181	0,634	0,548			
A.3.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000			
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000			
B.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000			
B.2.	Займы	0,000	0,000	0,000			
B.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000			
B.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000			
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000			
Г.1.	Лизинг	0,000	0,000	0,000			
	Справочно:	0,000	0,000	0,000			
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵	0,000	0,000	0,000			
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	0,000	0,000	0,000			

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.



Начальник ПЭО АО "Горэлектросеть"

Г.И. Черкасова